CRONOGRAMA GLOBAL

Nº do contrato: 1.011.207-84/2015-0 / 2020 | **Tomador: PREFEITURA MUNICIPAL DE MACIEIRA**

Empreendimento: GARAGEM DE ÔNIBUS A=280,00m2 | **Programa: SECRETARIA DA EDUCAÇÃO**

Item	DESCRIÇÃO DOS AGRUPADORES DE SERVIÇOS	Investimento	Mês 01		Mês 02		Mês 03		Mês 04		Mês 05		Mês 06	
			No mês	Acum.	No mês	Acum.	No mês	Acum.	No mês	Acum.	No mês	Acum.	No mês	Acum.
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	1.610,46	100,00	100,00										
2	INFRAESTRUTURA E SUPRAESTRUTURA	30.832,97	100,00	100,00										
3	PISOS E REVESTIMENTOS	1.407,14			100,00	100,00								
4	COBERTURA	39.413,84			100,00	100,00								
	TOTAL (%)		**44,28**	**44,28**	**55,72**	**100,00**								
	REPASSE													
	Contrapartida Financeira	73.264,41	32.443,43		40.820,98									
	Contrapartida Física													
	Outras Fontes													
	TOTAL (R$)	**73.264,41**	**32.443,43**		**40.820,98**									
	ACUMULADO (R$)		**32.443,43**		**73.264,41**									

Responsável Técnico de(o)(a) PREFEITURA MUNICIPAL DE MACIEIRA
Carimbo e Assinatura

quarta-feira, 14 de outubro de 2020
Data